


## ACTA ACUERDO


En la Ciudad de Viedma, a los 19 días del mes de febrero de 2020, se reúnen en oficina del IPPV la Sra Interventora Arq. Inés Perez Raventos, el Sr. Subsecretario de Gestión y Vivienda Gustavo Otero, Lic. Carolina Broitman a cargo del Área de Adjudicación, la Secretaria General de UnTER Schieroní Sandra, la Secretaria Adjunta Silvana Inostroza, el Vocal Gremial Docente Marcelo Nervi y el Secretario de Acción Social Martín Preciado, a fin de coordinar las acciones necesarias para avanzar en las gestiones relacionadas con la construcción de vivienda y provisión de infraestructura para las familias agremiadas en UnTER.


Se trataron en la reunión:


- Líneas vigentes en el IPPV para la construcción de viviendas y provisión de infraestructura de servicios en los diferentes lotes que el gremio posee en la Provincia a través de los Programas Camino a Casa, Habitar Río Negro, etc.
- Necesidad de actualización de la documentación presentada por UnTER oportunamente en virtud de las modificaciones producidas.
- Estado de las obras en ejecución en la ciudad de San Carlos de Bariloche (120 viviendas), informando el IPPV que se encuentra avanzando en la construcción de las viviendas cuyo estado actual es del 60%, así como en la ampliación de contrato para la provisión de la infraestructura necesaria. La UnTER requiere precisiones en relación a la finalización de obra. El IPPV informa que debido al avance de las mismas, no se verán paralizadas por veda en el período invernal.
- Estado del acuerdo tripartito entre IPPV, Hiparsa y UnTER para la regularización de los terrenos que el gremio posee en la localidad de Sierra Grande. Al respecto se informa que se encuentra trabajando en la regularización dominial como paso previo a la presentación de planes de vivienda y/o Infraestructura.
- UnTER manifiesta la inquietud acerca de la dificultad de acceder a terrenos en algunas de las localidades de la Provincia, a lo que el IPPV acuerda y se compromete a realizar acciones conjuntas tendientes a dar solución a dicha problemática.


Se acordó realizar un encuentro el día 06 de marzo del corriente con la información actualizada en relación a los lotes disponibles por el gremio para los planes de vivienda e infraestructura, así como la necesidad de actualizar con ARSA la información referida a la factibilidad del servicio de cloaca para abastecer a los 200 lotes que el gremio posee en la ciudad de Viedma. Asimismo, se estimarán las fechas probables de finalización de las obras de Bariloche para trabajar en conjunto en las futuras adjudicaciones de las viviendas.


  
Prof. MARCELO NERVI  
VOCAL DOCENTE  
Consejo Provincial de Educación  
PROVINCIA DE RIO NEGRO


  
Silvana Inostroza  
Secretaria Adjunta  
Un.T.E.R.

  
Martín Preciado  
Secretario de Acción Social  
Un.T.E.R.

  
CAROLINA BROITMAN  
A/C DIRECCION  
Análisis y Proceso de Adjudicación Habitacional  
Subsecretaría de Gestión y Vivienda - IPPV

  
GUSTAVO RUBÉN OTERO  
SECRETARIA DE GESTIÓN Y VIVIENDA  
IPPV RIO NEGRO

  
Sandra Schieroní  
Secretaria General  
Un.T.E.R.

  
ARQ. INÉS PÉREZ RAVENTOS  
INTERVENTORA  
I.P.P.V.