
                                                                       
                                                                       

Departamento de Salud en la Escuela de Un.TER

Estado obras: edificios  escolares pcia Río Negro 

Referencias:

Tipo de obra 
A- Ampliación
B- Refacción/arreglo menor 
C- Obra mayor
D- Obra Publicitada
E- Obra licitada

Estado de obra :
Paralizada
Comprometida
Sin precisiones 
Solicitadas.

Establecimiento Tipo de obra Plan de 
ejecución 

Estado Observaciones

Escuela Primaria N 
17 Ingeniero 
Jacobacci.

C-Obra mayor. No se tiene 
información al 
respecto.

Paralizada Polideportivo 
en la Escuela.

Escuela Especial N 
23 Jacobacci.

A-Ampliación. Obras 
complementarias

Comprometida Construcción 
de aulas. 

Escuela Primaria N 
356 de Ing. 
Jacobacci.

B-
Refacción/arreglo
menor. 

Obras 
Complementaria
s

Solicitada Recambio de 
Puertas de 
Ingreso y 
Emergencias.

Residencia 
Masculina N 304 de
Comallo.

B-
Refacción/arreglo
menor

Compromiso 
desde CPE e 
intendencia 

Comprometida
Sin ejecución.
No se 
depositaron 
los fondos.

Arreglos en 
cocina.
Recambio del 
techo.
-Pintura 
exterior.

Escuela Primaria N 
73 de Comallo.

B-Refacción o 
arreglo menor. 
C-Obra mayor.

No se tiene 
precisiones al 
respecto. 

Solicitada -Recambio de 
aberturas y 
arreglos en 
techo(SUM y 
Dirección)
-Tabique de 
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durlock en 
pasillo que 
conduce al 
baño.

ESRN N 26 Comallo. C-Obra Mayor Plan “En cada 
Escuela 
Siempre”.

Comprometida
(Solo se 
entregaron 
planos.)

-Construcción 
de laboratorio 
y dos aulas. 

Jardín N 74 de 
Maquinchao.

D-Obra 
Publicitada

Plan nacional 
(3000 jardines)

-Paralizada -Nuevo 
Edificio del 
Jardín.

Jardín Ingeniero 
Jacobacci.

D-Obra 
Publicitada

Plan nacional Paralizada Jardín de 
infantes nuevo
para la 
localidad

ESRN N 57 C-Obra Mayor Sin precisiones -Solicitada Arreglo por 
filtraciones en 
aulas, sala de 
Profes y 
dirección.

Jardín N 110 de 
Ramos Mexia 

C-Obra Mayor Sin precisiones. Solicitada. Se necesita la 
Construcción 
de un nuevo 
Jardín. 

Escuela N 13 
Primaria de Ramos 
Mexia.

C-Obra Mayor Sin precisiones Solicitada construcción 
de un 
depósito, un 
SUM y aula 
Multisectorial.

ESRN N 28 de 
Ramos Mexia.

C-Obra Mayor Sin precisiones Solicitada. Grietas y 
hundimiento 
de los 
cimientos por 
pérdida de 
agua. Se 
necesita se 
rellenen los 
mismos.

Jardín N 29 Cinco 
Saltos.

C- Obra Mayor. Plan Nacional Paralizada Obra 
abandonada 
hace 7 meses.

Jardín N 135 C-Obra Mayor. Plan Nacional Paralizada Obra 
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Cordero. abandonada 
hace 7 meses. 

ESRN 72 D- refacción Falta finalizar 
Jardín N 288 Cinco 
Saltos.

A-Ampliación. Obras 
Complementari
as

Solicitada Aumento de 
matrícula.

Jardín N 43 Catriel. C-Obra Mayor Plan Nacional Paralizada Obra 
abandonada 
hace 7 meses

Escuela Primaria N 
204 Catriel

C- Obra Mayor El gobierno 
provincial se 
hará cargo del 
nuevo plan de 
ejecución

Solicitada El 21 /08 
nuevamente 
saldrá a 
licitación

Jardín N 127 
Fernández Oro

C- Obra Mayor Plan Nacional Paralizada Obra 
abandonada 
hace 7 meses

Jardín N 58. Allen C- Obra Mayor Plan Nacional Paralizada Obra 
abandonada 
hace 7 meses

CET  N 14 A- Ampliación Gobierno 
Provincial se 
comprometió a 
terminar la obra

Sin ejecución Sin precisión 

Especial N° 2 B -refacción En obra En obra Sin fecha de 
finalización 

Escuela Nº 16 
Bariloche

B Provincial Comprometida Arreglo de 
techos, cambio
de calderas.

Escuela Nº 298 
Bariloche

B Provincial Comprometida Arreglo de 
techo, 
calderas, 
puertas de 
salida de 
emergencia, 
falta de 
desagües 
pluviales.

Escuela Nº 266 
Bariloche

C Provincial Comprometida No hay fecha 
de finalización,
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la obra implico 
techos.

Escuela Especial Nº
6

A Provincial Comprometida No se 
contempló el 
abastecimiento
de gas en la 
parte  a 
inaugurar, se 
continúa 
realizando 
conexiones. Sin
actividades 
escolares

Escuela Nº 315 
Bariloche

Ampliación Provincial Paralizada

JardínNº 115 
Bariloche

Construcción Nacional Paralizada Se 
independizaba 
la institución 
dejando de ser 
Jardín Anexo

Escuela N°18 C-Obra mayor. No se tiene 
información al 
respecto.

Paralizada

Escuela N°14 
Buena Parada

A-Ampliación. Obras 
complementarias

Paralizada 
Falta de 
presupuesto

Construcción 
de aulas. 

Jardín N°103 - 
Roca

A-Ampliación Solicitada Sin precisiones 2 aulas

Jardín N°112-
Roca

C-Obra mayor 
Edificio propio

Estaba en 
ejecución

Paralizada Debía concluirse 
Nov/17

Jardín 102-Roca C-Obra mayor 
edificio propio

Estaba en 
ejecución

Paralizada Debía concluirse 
nov/17

Jardín N°11-
Roca

B-
Refacc/Arreglos 
menores

Solicitada Sin precisiones Recambio de 
tanques/otros

Escuela N°35 JC 
y Jardín Anexo-
Roca

A- A-
Ampliación

Solicitada Sin precisiones 2 aulas

Escuela N°155 JE
y Jardín Anexo-
CENS N°23-Roca

A-Ampliación Se ejecutó Paralizada -Sin 
concluir

Cocina-depósito-
salas  del jardín, 
etc.

Escuela N°364 A-Ampliación Solicitada Sin precisiones Comedor-
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JC-Roca Cocina-Depósito-
SUM, etc.

Escuela Laboral 
N°2-Roca

A-Ampliación Solicitada Sin presiones 2 aulas

Escuela N°357 
JC-Roca

A-Ampliación Solicitada Sin precisiones Los espacios 
para funcionar 
en JC

Escuela N°66-
Roca

A-Ampliación Solicitada Sin precisiones SUM

Escuela N°253-
Roca

A-Ampliación Solicitada Sin precisiones SUM

Escuela N°95-
Roca

C-Obra mayor Solicitada Sin precisiones Serios 
problemas de 
estructura

Escuela N°286 JC
y Jardín Anexo- 
Roca

A-Ampliación Solicitada Sin precisiones Espacios para 
funcionar en JC

ESRN N°43-Roca E-Obra licitada Licitada En ejecución
ESRN N°150-
Roca

A-Ampliación solicitada Sin precisiones 

CET N°3 A-Ampliación Solicitada Sin precisiones 2 aulas
Escuela Laboral 
N°5-Huergo

C-Obra mayor Solicitada Sin precisiones Edificio propio

Escuela N°232 
JC-Huergo

C-Obra mayor Licitada En ejecución

Escuela N°12-
Huergo

B-
Refacc./Arreglos 
menores

Solicitada Sin precisiones 

Jardín N°55- 
Huergo

A-Ampliación Licitada En ejecución

Escuela N°61-
Mainqué

B-
Refacciones/Arr
eglos menores

Solicitada por 
Coordinación

Sin precisiones 

Escuela N°225 
JE-Mainqué

B-
Refacc/Arreglos 
menores

Solicitada por 
Coordinación

Sin precisiones Baño discapac.
Colocar 
tanque,etc.

ESRN N°62-
Cervantes

B-
Refacc/Arreglos 
menores

Solicitada por 
municipio

Sin precisiones Casa 
directivo/otros

Jardín Integrado
N°28- Anexo-
Regina

B-
Refacc/Arreglos 
menores

Solicitad por 
Coordinación

Sin precisiones Problemas serios
estructura

Jardín N°94- C-Obra mayor Solicitada Sin precisiones Nuevo edificio
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Regina
Jardín N°45-
Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones SUM-
Depósitos,etc.

Escuela N°85 y J.
Anexo-Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones Baños-2aulas-
cocina,etc.

CET N°18-Regina A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones SUM-T. 
Soldadura, etc.

Escuela N°143 JC
y JA-Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin novedad Baños SUM-2 
aulas, etc.

Escuela N°279-
Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones 

Escuela N°233 y 
J.A- Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones Playón

Escuela N°89-
Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones SUM

Escuela N°257 
JC-Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones SUM, comedor, 
etc.

Escuela N°196 y 
JA-Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones Laborat, aulas, 
comedor, etc.

Escuela N°265- 
Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones SUM

ESRN N°145-
Regina

A-Ampliaciones Solicitada Sin precisiones Espacios 
S/orientación

ESRN N°75-CEM 
N°42-
Chichinales

A-Ampliaciones Solicitada Sin presiones SUM-
Laboratorio, etc.

Jardín N°24-
Godoy

A-Ampliaciones ejecutada Sin culminar SUM

Escuela N° 103
Bolsón  

D- refacciones Licitada Sin ejecución Bajo amparo 
Plazos vencidos

Escuela N° 21 
Bolsón 

D- refacciones Licitada Sin ejecución Bajo amparo 
Plazos vencidos

Escuela N° 29
Ñorquincó 

D- refacciones Sin precisiones Sin precisiones Bajo amparo 
Plazos vencidos

Escuela Rural N° 
108 “La Luisa”
Gral Conesa 

B Sin información 
al respecto. Solicitada

SUM: 
calefacción 
insuficiente, piso
en mal estado. 
Iluminación. 
Revoques: en 
aulas (y SUM 
(Pintura en todo 
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el edificio 

Jardín N°22

Gral. Conesa
     B

Sin información 
al respecto Comprometida

Instalaciones 
eléctricas 
irregulares:tendi
do 
,cableado,accesi
ble

Escuela N° 219 
“Hugo Wast”

Gral. Conesa

     B
Sin información 
al respecto. Solicitada

Goteras, 
filtraciones, 
chapas rotas. 
Rampa de 
accesibilidad. 
Filtración en el 
tablero eléctrico 
Patio.

CET N° 4
Gral. Conesa

    C
Planos 
aprobados en 
2015

Comprometida
Construcción de 
edificio. Sin 
elementos de 
seguridad en los 
talleres, por 
ejemplo 
extractores ni 
ventilación (zona
chacra).

Escuela  N°9 
“Emilio Conesa”
Gral. Conesa

    B

Sin información 
al respecto.

Solicitada

Arreglo 
techosfiltración ,
; Revoques. 
Estados de 
árboles.

Residencia de 
Nivel Medio
Valcheta

    B
Sin información 
al respecto. Solicitada problemas de 

calefacción.

Residencia 
Escolar Primaria
Valcheta

    B Sin información 
al respecto.

Solicitada
Mantenimiento 
de elementos de
uso cotidiano 
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Residencia 
Escolar 
Femenina de 
Nivel Medio
Valcheta

     B Sin información 
al respecto.

Solicitada
Deterioro/ 
humedad  
GralCocina,depó
sito, vereda, se 
forman , 
habitación, 
inundación , 
habitaciones 
filtra el techo,.

Escuela Hogar 
N°106
Valcheta

     C Sin información 
al respecto.

Solicitada

Construcción o 
reparación 
depósito. 
Pintura. 
Casa del 
Director:arreglo 
baño. Puerta de 
entrada.

  Escuela N° 15
     D y E Sin información 

al respecto.
Paralizada

Sin terminar 
:Ampliación
, cocina con 
despensa y 
sanitarios del 
SUM.

IFDC-Sierra 
Grande     C

Sin información 
al respecto.

Comprometida Construcción de 
edificio.

Escuela Nº 60
Sierra Grande 

    C
Sin información 
al respecto Solicitada

Construcción del
SUM.

ESRN°39
Sierra Grande 

    C
Sin información 
al respecto

Solicitada / 
paralizada (SUM)

Nueva 
instalación 
eléctrica. 
Construcción del
SUM,más baños 
estudiantes  
ydocentes.

Escuela Nº 81
Sierra grande 

     C
Sin información 
al respecto. Solicitada.

Ampliación 
construcción de 
baños en el 
SUM.-
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Escuela Especial 
N° 11
Sierra grande 

     B
Sin información 
al respecto. Solicitada Ventilación 

forzada aula 
taller.

Jardín maternal 
- Duende Azul
Viedma 

    C
Sin información 
al respecto.

Solicitada y 
Comprometida

Construcción 
edificio nuevo.

Jardín maternal 
N°6     B

Sin información 
al respecto.

Solicitada Filtración de 
agua de lluvia 
entre 
construcción 
nueva y vieja.

Jardín maternal 
N°9
Viedma 

    D
Sin información 
al respecto.

Paralizada Humedad en 
paredes de sala 
y bajo mesada. 

E.P. N° 341 -349-
CENS N°17
Viedma 

    D
Sin información 
al respecto. Comprometida

Boquete en 
pared s/batería 
de baños.  

ESRN N°4, 80- 
CENS N° 08
Viedma 

    D En ejecución Comprometida En el  S.U.M, sin 
terminar  
calefacción.Aula
s faltan puertas, 
cerraduras 
.vidrio  aula del 
ala larga,  
boquete en la 
cocina. 
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